



Governo do Estado de São Paulo
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
SUOD GEFOR Coordenadoria de fiscalização externa de obras e conserva

MEMORANDO-CIRCULAR

Nº do Processo: 134.00040851/2025-91

Interessado: SUOD GEFOR Coordenadoria de fiscalização externa de obras e conserva, SUOD Gerência de Fiscalização

Assunto: CIRCULAR 0088571607 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE CONSERVAÇÃO E OBRAS 2026

CIRCULAR 0088571607 - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE CONSERVAÇÃO E OBRAS 2026

Data: novembro de 2025

Destinatários: Concessionárias de Rodovias

Assunto: Entrega de Programação Anual 2026 em formato GeoJSON

Prezados Senhores,

Trata-se das programações anuais de 2026, referentes aos serviços de Conservação e Manutenção de Rotina, Programação de Revitalização/Conservação Especial de Pavimentos, OAEs (Obras de Arte Especiais), Túneis, Dispositivos de Segurança, Equipamentos, Sistemas e Veículos, Programação de Obras Contratuais (CAPEX) e Programação de Obras por Nível de Serviço, que as Concessionárias devem entregar em novembro de 2025. Esta programação deve ser detalhada por rodovia, programa, subprograma e atividades, conforme estabelecido no Anexo 6 de cada contrato.

Devido ao curto prazo para adaptação das Concessionárias ao novo formato GeoJSON, solicitado no Memorando-Circular (processo 134.00039278/2025-72), esta área da SUOD/GEFOR concede prazo até o dia 28 de novembro de 2025, para que as Concessionárias as programações anuais e mensais de 2026, em formato excel (xlsx), conforme o especificado abaixo:

1. Documentos de Programação Anual (2026)

Solicita-se a entrega dos seguintes documentos de programação para o ano de 2026:

1.1. Programação de Conservação e Manutenção de Rotina.

- 1.2. Programação de Revitalização/Conservação Especial de Pavimentos, OAEs (Obras de Arte Especiais), Túneis, Dispositivos de Segurança, Equipamentos, Sistemas e Veículos.
- 1.3. Programação de Obras Contratuais (CAPEX) a iniciar, em execução e a concluir em 2026.
- 1.4. Programação de Obras por Nível de Serviço, a iniciar, em execução e a concluir em 2026.

2. Procedimentos de Entrega e Mapeamento

2.1. Planejamento Operacional Especial (POE)

As obras ou serviços que afetem os níveis de serviço ou que sejam de grande relevância devem ter seus POE - Planejamento Operacional Especial encaminhados para a COFOR, seguindo os procedimentos vigentes.

2.2. Intervenções de Rotina

As demais intervenções devem ser mapeadas na planilha de programação semanal de obras, com entrega obrigatória ao CCM toda quinta-feira.

2.3. Formato e Envio

As programações devem ser enviadas em **2 (duas) planilhas xlsx separadas**, seguindo os procedimentos da ARTESP via SEI, direcionados ao CCM.

2.3.1. Arquivos XLSX

1. **Arquivo 01:** Programação Anual de 2026 dos serviços de conservação/manutenção de rotina.
2. **Arquivo 02:** Programação de Revitalização/Conservação Especial, Obras Contratuais (CAPEX) e Obras por Nível de Serviço.

Os arquivos devem seguir o padrão de preenchimento conforme planilhas disponibilizadas no Portal de Dados Abertos da ARTESP (template_conservacao_2026_R0.xlsx e template_obras_2026_R0.xlsx), com formatação de dados definida na planilha, disponibilizado abaixo:

<https://dadosabertos.artesp.sp.gov.br/dataset/programacao-de-obras>

Para os arquivos em formato XLSX, não é necessário o envio das coordenadas geográficas dos serviços. No entanto, para os arquivos em formato GeoJSON, conforme detalhado no memorando do processo nº 134.00039278/2025-72, o envio dessas coordenadas será obrigatório.

2.3.2. Nomenclatura de Arquivos (SEI)

Solicita-se que os arquivos sejam nomeados conforme o padrão:

- L<lote>_conservacao_2026_R0.xlsx
- L<lote>_obras_2026_R0.xlsx

Exemplo: L01_conservacao_2026_R0.xlsx, L01_obras_2026_R0.xlsx.

3. Prazos de Entrega

3.1 Apesar das Concessionárias possuírem prazo de entrega das Programações de 2026 até o **décimo dia útil de novembro de 2025 (14 de novembro de 2025)**, ou até o **dia 10 de novembro de 2025**, como exceção, somente para essas programações de 2026, todas as Concessionárias de Rodovias poderão entregar as programações de 2026, referidas neste documento ou no memorando do processo 134.00039278/2025-72, **até 28 de novembro de 2025**.

3.2. Atualizações Mensais: A versão atualizada com datas mais precisas deve ser encaminhada mensalmente, sempre até o **dia 10 do mês anterior** ao da execução da programação.

3.3 As Concessionárias deverão, até o dia 30 de março, enviar a programação em formato GeoJSON, conforme memorando do processo 134.00039278/2025-72, enviado em 29 de outubro de 2025, que substituirá as planilhas em xlsx, que não precisarão serem enviadas a partir do envio da programação em formato GeoJSON.

4. Suporte e Contato

Dúvidas relacionadas ao preenchimento, formato ou conversão devem ser esclarecidas com o CCM:

- E-mail: ccmrodovias@artesp.sp.gov.br
- Ramal: 2418

5. Penalidades

O não atendimento aos prazos estabelecidos, bem como a entrega de arquivos em desacordo com os formatos e padrões técnicos definidos, poderá caracterizar descumprimento contratual, resultando na instauração de processo administrativo sancionatório, conforme previsão contratual.

Atenciosamente,



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0088571607** e o código CRC **46EA2523**.
