

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

MSP 020/2018

À

COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES

Secretaria do Estado dos Transportes Metropolitanos – STM

Governo do Estado de São Paulo

Rua Boa Vista, 175, BL. A, 11º andar - Centro, São Paulo/SP - CEP: 01014-001

A/C.: Sr. Celso Jorge Caldeira

Coordenador da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões

C/C: Consórcio CS Linha 6

Sr. Carlos Henrique Costa Jardim

Diretor do Consórcio CS Linha 06

Ref.: CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA n.015/2013 – PPP DA LINHA 6 – LARANJA.

Assunto: Comunicado de Fato Relevante – Interrupção obras civis [CMCP 0069/18, CMCP 092/18 e CMCP 127/18].

Prezados Senhores,

A Concessionária acusa o recebimento dos comunicados em epígrafe e, mais uma vez, reitera que a interrupção provisória das atividades de implantação se deu por razões alheias à sua vontade e que permanecem a impossibilitar a retomada do contrato com o Consórcio Construtor.

Conforme já amplamente informado e requerido pela Concessionária, a mesma sempre buscou junto ao Poder Concedente a instauração de um painel técnico de negociações na busca de uma solução ao Contrato profundamente desequilibrado econômico e financeiramente, resultante dos inadimplementos contratuais do Poder Concedente que afetaram diretamente o cronograma de implantação e o plano de negócio da Concessionária, inviabilizando a obtenção do financiamento e a própria continuidade do Empreendimento.

Contudo, até a presente data não houve qualquer manifestação formal por parte do Poder Concedente para a instauração deste painel de negociações visando uma solução técnica e à luz contratual.

Ao longo de todos estes meses as constantes e sucessivas notificações desse Poder Concedente, ao arrepio dos fatos e das circunstâncias leal e minudentemente expostas pela Concessionária, longe de demonstrar denodo e diligência apenas patentearam o comportamento *de venire contra factum proprium* pois apesar de absolutamente inerte em apreciar o substancioso pleito de reequilíbrio formulado (sob o palio de “estar analisando” por tempo indeterminado em que pese os prazos contratuais), insistiu em notificações vazias como

se a mera reiteração de desejos fosse suficiente para, num átomo, superar todas as dificuldades verificadas.

Assim, conforme estabelecido no Contrato (cf. cláusula 54.7), a Concessionária, por meio da correspondência MSP 013/2018, de 30/01/2018, notificou o Poder Concedente para que este defina a Câmara Arbitral para dirimir as controvérsias em questão.

Ainda, a Concessionária reitera que os serviços de segurança patrimonial, bem como todas as atividades necessárias à conservação e integridade das obras já executadas permanecem em andamento.

Por fim, a Concessionária aguarda a definição da Câmara Arbitral por parte do Poder Concedente de acordo com o prazo estabelecido na Cláusula 54.7 do Contrato, bem como permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.

Atenciosamente,



Marcos Fernando Rabello Santos
Diretor Presidente



Ricardo von Glehn
Diretor Financeiro

Documentos de referência:

Carta CMCP 0127/18 – 15/02/2018	Carta MSP 160/2017 – 29/08/2017	Carta CMCP 0148/17 – 21/02/2017
Carta CMCP 0092/18 – 06/02/2018	Carta CMCP 0752/17 – 28/08/2017	Carta MSP 035/2017 – 20/02/2017
Carta CMCP 0069/18 – 31/01/2018	Carta MSP 157/2017 – 22/08/2017	Carta CMCP 0125/17 – 19/02/2017
Carta CMCP 0050/18 – 22/01/2018	Carta CMCP 0735/17 – 21/08/2017	Carta CMCP 0104/17 – 07/02/2017
Carta MSP 007/2018 – 16/01/2018	Carta MSP 155/2017 – 16/08/2017	Carta MSP 028/2017 – 03/02/2017
Carta CMCP 0027/18 – 15/01/2018	Carta CMCP 0715/17 – 14/08/2017	Carta CMCP 0086/17 – 30/01/2017
Carta MSP 005/2018 – 11/01/2018	Carta MSP 149/2017 – 11/08/2017	Carta CMCP 0067/17 – 23/01/2017
Carta CMCP 0013/18 – 09/01/2018	Carta CMCP 0691/17 – 09/08/2017	Carta MSP 009/2017 – 16/01/2017
Carta MSP 003/2018 – 03/01/2018	Carta CMCP 0664/17 – 01/08/2017	Carta CMCP 0051/17 – 16/01/2017
Carta MSP 001/2018 – 02/01/2018	Carta MSP 143/2017 – 28/07/2017	Carta MSP 007/2017 – 13/01/2017
Carta CMCP 1142/17 – 29/12/2017	Carta CMCP 0645/17 – 26/07/2017	Carta CMCP 0033/17 – 10/01/2017
Carta CMCP 1123/17 – 22/12/2017	Carta MSP 132/2017 – 19/07/2017	Carta MSP 004/2017 – 06/01/2017
Carta MSP 219/2017 – 19/12/2017	Carta CMCP 0616/17 – 17/07/2017	Carta CMCP 0010/17 – 03/01/2017
Carta CMCP 1101/17 – 18/12/2017	Carta MSP 125/2017 – 12/07/2017	Carta CMCP 1148/16 – 02/01/2017
Carta MSP 217/2017 – 12/12/2017	Carta CMCP 0593/17 – 11/07/2017	Carta CMCP 1132/16 – 22/12/2016
Carta CMCP 1085/17 – 11/12/2017	Carta MSP 121/2017 – 10/07/2017	Carta MSP 294/2016 – 22/12/2016
Carta MSP 205/2017 – 05/12/2017	Carta CMCP 0568/17 – 04/07/2017	Carta CMCP 1131/16 – 20/12/2016
Carta CMCP 1056/17 – 04/12/2017	Carta MSP 116/2017 – 03/07/2017	Carta MSP 289/2016 – 14/12/2016
Carta MSP 205/2017 – 29/11/2017	Carta CMCP 0548/17 – 27/06/2017	Carta CMCP 1105/16 – 13/12/2016
Carta CMCP 1012/17 – 27/11/2017	Carta CMCP 0532/17 – 22/06/2017	Carta MSP 287/2016 – 12/12/2016
Carta MSP 202/2017 – 22/11/2017	Carta MSP 108/2017 – 19/06/2017	Carta CMCP 1081/16 – 06/12/2016
Carta CMCP 1012/17 – 21/11/2017	Carta CMCP 0502/17 – 13/06/2017	Carta MSP 279/2016 – 05/12/2016
Carta MSP 199/2017 – 17/11/2017	Carta MSP 099/2017 – 06/06/2017	Carta CMCP 1051/16 – 28/11/2016
Carta CMCP 0989/17 – 13/11/2017	Carta CMCP 0465/17 – 05/06/2017	Carta CMCP 1020/16 – 23/11/2016
Carta MSP 197/2017 – 09/11/2017	Carta CMCP 0451/17 – 30/05/2017	Carta CMCP 1007/16 – 17/11/2016
Carta MSP 195/2017 – 08/11/2017	Carta MSP 090/2017 – 25/05/2017	Carta MSP 264/2016 – 17/11/2016
Carta MSP 194/2017 – 07/11/2017	Carta CMCP 0429/17 – 23/05/2017	Carta CMCP 0971/16 – 07/11/2016
Carta CMCP 0973/17 – 06/11/2017	Carta MSP 087/2017 – 23/05/2017	Carta CMCP 0960/16 – 01/11/2016
Carta CMCP 0958/17 – 30/10/2017	Carta CMCP 0410/17 – 15/05/2017	Carta MSP 256/2016 – 01/11/2016
Carta CMCP 0930/17 – 24/10/2017	Carta MSP 074/2017 – 10/05/2017	Carta CMCP 937/16 – 24/10/2016
Carta MSP 187/2017 – 20/10/2017	Carta CMCP 0380/17 – 09/05/2017	Carta MSP 244/2016 – 18/10/2016
Carta CMCP 0912/17 – 19/10/2017	Carta CMCP 0363/17 – 03/05/2017	Carta CMCP 914/16 – 18/10/2016
Carta MSP 184/2017 – 17/10/2017	Carta MSP 070/2017 – 02/05/2017	Carta CMCP 893/16 – 10/10/2016
Carta CMCP 0880/17 – 09/10/2017	Carta CMCP 0348/17 – 26/04/2017	Carta CMCP 869/16 – 04/10/2016
Carta MSP 179/2017 – 05/10/2017	Carta CMCP 0323/17 – 19/04/2017	Carta MSP 231/2016 – 27/09/2016
Carta CMCP 0858/17 – 03/10/2017	Carta MSP 058/2017 – 13/04/2017	Carta CMCP 846/16 – 26/09/2016
Carta MSP 172/2017 – 03/10/2017	Carta CMCP 0308/17 – 11/04/2017	Carta CMCP 821/16 – 19/09/2016
Carta CMCP 0843/17 – 26/09/2017	Carta CMCP 0283/17 – 03/04/2017	Carta MSP 222/2016 – 16/09/2016
Carta MSP 171/2017 – 26/09/2017	Carta CMCP 0252/17 – 27/03/2017	Carta CMCP 802/16 – 12/09/2016
Carta CMCP 0826/17 – 19/09/2017	Carta CMCP 0224/17 – 21/03/2017	Carta MSP 220/2016 – 12/09/2016
Carta MSP 167/2017 – 18/09/2017	Carta MSP 048/2017 – 16/03/2017	Carta CMCP 787/16 – 08/09/2016
Carta CMCP 0795/17 – 11/09/2017	Carta CMCP 0204/17 – 13/03/2017	Carta CMCP 782/16 – 06/09/2016
Carta MSP 162/2017 – 06/09/2017	Carta CMCP 0200/17 – 10/03/2017	Carta CMCP 778/16 – 06/09/2016
Carta CMCP 0773/17 – 04/09/2017	Carta MSP 041/2017 – 08/03/2017	Carta MSP 216/2016 – 02/09/2016
	Carta CMCP 0170/17 – 02/03/2017	Carta MSP 215/2016 – 31/08/2016



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CENTRO DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS - CCA

FOLHA LÍDER



2 0 7 3 6 4 / 2 0 1 8

STM/207364/2018

INTERESSADO: CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO

LOCALIDADE:

DOCUMENTO: 0037.006.01.10.003 - OFÍCIO, CARTA, REQUERIMENTO,
MOÇÃO OU VOTO, ABAIXO-ASSINADO

ASSUNTO: MSP 020/2018 - COMUNICADO DE FATO RELEVANTE -
INTERRUPÇÃO OBRAS CIVIS [CMCP 0069/18, CMCP 092/18
E CMCP 127/18]

PROTOCOLADO EM: 21/02/2018

Volume: 1

Cadastrado por: **JULIANA A. CATARINO**

**CENTRO DE COMUNICAÇÕES
ADMINISTRATIVAS - CCA**